

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Név:** Röszke Község Önkormányzata  
**Cím:** 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.  
**Képviselő:** Borbásné Márki Márta polgármester  
**Pénzintézet:** OTP Bank NyRt.  
**Bankszámla:** 11735005-15354439  
**Adószám:** 15726717-2-06  
**Telefon:** +36 62573030  
**Fax:** +36 62573042  
**E-mail:** [polgarmester@roszkenet.hu](mailto:polgarmester@roszkenet.hu)

(továbbiakban Megrendelő),

másrészről:

**Név:** HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft.  
**Cím:** 6728 Szeged, Bajai út 2/a.  
**Adószám:** 13656436-2-06  
**Kamarai nyilv-i szám:** 15A11615  
**NÜJ-szám (adott esetben):** 894246601  
**Bankszámlaszám:** 10402805-50526655-51771003  
**Telefon:** +36 62310399  
**Telefax:** +36 62202399  
**E-mail:** [info@hebkft.hu](mailto:info@hebkft.hu)  
**Cégjegyzékszám:** 06-09-022105  
**Képviselő:** Szipán Gabriella Kitti ügyvezető

(továbbiakban Vállalkozó) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./

Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2018. év március hó 12. napján szerződés jött létre, amelynek tárgya:

Röszke belterületi vízrendezés I. ütem kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében.

2./

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban körülírt szerződést az alábbiakban kívánják módosítani, a szerződés „III/5. A szerződés hatálya pontját”:

### Eredeti:

A Kbt. előírásainak betartása mellett a munkaterület átadásának napjától 2018. év augusztus hó 31. napig (előteljesítés lehetséges).

### Módosított:

A Kbt. előírásainak betartása mellett a munkaterület átadásának napjától 2018. év szeptember hó 30. napig (előteljesítés lehetséges).



Indoklás:

A nyári extrém és szélsőséges időjárás miatt 12 munkanapon az esőzés miatt nem történt munkavégzés illetve a hőségriasztás miatti lassabb munkavégzésre tekintettel szükséges a befejezési határidő módosítása.

3./

Felek a szerződésmódosítás aláírása előtt megvizsgálták a Kbt. 141. §-ában foglaltakat, és az alábbiakra tekintettel álláspontjuk, hogy a szerződés nem ütközik a Kbt. 141. §-ában szabályozott tilalmi esetekbe.

- a Kbt. 141. § (2) bekezdésnek a módosítás megfelel, mivel a szerződés összege nem emelkedik, a szerződés általános jellege nem változik meg.

- A Kbt. 141.§ (6) bekezdésben foglalt feltételeknek a szerződésmódosítás megfelel, mivel az nem az nem minősül lényeges módosításnak, mivel:

a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

5./

Szerződő felek kijelentik, hogy az 1./ pontban körülírt szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.

6./

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen módosítás aláírása napján lép hatályba.

Jelen megállapodást a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírták.

Jelen módosítás 3 eredeti példányban készült, melyből két példányt Megrendelő, egyet Vállalkozó őriz meg.

Felek tudomásul veszik, hogy az 1./ pontban körülírt vállalkozási szerződés csak jelen módosítással együtt érvényes.

Kelt: Rőszke, 2018. év augusztus hó 30. nap

  
.....  
Megrendelő



**HÉB**  
Hungária Építő és Befektetési Kft.  
6728 Szeged, Bajai út 2/a.  
Asz.: 13656436-2-06; Cgj.:06-09-022105  
Bsz.: 10402303-50528655-51771003

.....  
Vállalkozó