

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**
 Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

| Támogatást igénylő | Költségkategória | Költségtípus | Megnevezés | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|-----------------------------|--|---|---|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Röszke Község Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | 1 | 75 000 000 | 20 250 000 | 95 250 000 |
| Röszke Község Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Műszaki dokumentáció | 1 | 3 370 000 | 909 900 | 4 279 900 |
| Röszke Község Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok | 1 | 842 000 | 227 340 | 1 069 340 |
| Röszke Község Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzés költsége | 1 | 842 500 | 227 475 | 1 069 975 |
| Röszke Község Önkormányzata | Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | 1 | 2 106 000 | 568 620 | 2 674 620 |
| Röszke Község Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 1 | 421 000 | 113 670 | 534 670 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|---------|---------|--------------------|
| Röszke Község Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 1 | 842 500 | 227 475 | 1 069 975 |
| Röszke Község Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | 1 | 842 500 | 227 475 | 1 069 975 |
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: | | | | | | | 107 018 455 |

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év
..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év
..... hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**
Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

| Források | (Ft) |
|--|--------------------|
| A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: | 107 018 455 |
| Összesen | 107 018 455 |

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év
..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év
..... hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1. | 2017.11.30 | Engedélyes tervek, kiviteli tervek elkészítése, TVT szakvélemény megszerzése. <u>A Támogatói döntés alapján, az 1. mérföldkőig teljesítendő feltétel:</u> „Az 1. mérföldkőig szükséges bemutatni, hogy a tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál.” „Az 1. mérföldkőig szükséges benyújtani részletes tervezői költségvetést, melyet költséghatékony, reális és takarékos módon kell elkészíteni.” „A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, az 1. mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.” |
| 2. | 2018.02.28 | Közbeszerzési eljárás lefolytatása, nyertes kivitelező kiválasztása, eredményhirdetés. <u>A Támogatói döntés alapján, a 2. mérföldkőig teljesítendő feltétel:</u> „A 2. mérföldkőig a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását.” |
| 3. | 2018.07.15 | Építés kivitelezés 50%-os készültségi szintnél. |
| 4. | 2018.09.15 | Építés kivitelezés 100%-os készültségi szintnél. |
| 5. | 2019.03.31 | Kötelező szemléletformálási akció szervezése és megvalósítása Felhívás módosítása szerinti tartalommal. |

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év
..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év
..... hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|
| 4. | Csapadék-és belvízelvezető csatornahálózattal érintett ingatlanok száma | Csapadék-és belvízelvezető csatornahálózat átépítésével az átnézeti helyszínrajzok alapján 78 ingatlan érintett. Közvetlenül 78 ingatlan bel- és csapadékvíz biztonsága javul. | 78 | db | – |

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év
..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év
..... hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

 Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

 Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél össz-változás | Cél kumulált |
|---|-------------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|
| Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza | – | – | 2019.03.31 | 1 950,0000 | 1 950,0000 | 1 950,0000 |
| Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza | – | – | 2020.03.31 | 0 | 1 950,0000 | 1 950,0000 |
| Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza | – | – | 2021.03.31 | 0 | 1 950,0000 | 1 950,0000 |
| Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza | – | – | 2022.03.31 | 0 | 1 950,0000 | 1 950,0000 |
| Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza | – | – | 2023.03.31 | 0 | 1 950,0000 | 1 950,0000 |
| Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza | – | – | 2024.03.31 | 0 | 1 950,0000 | 1 950,0000 |

 Kedvezményezett

P.H.

 Kelt: Röszke, 2017. év
 hónap ... napján.

 Támogató

P.H.

 Kelt: Szeged, 2017. év
 hónap ... napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, hogy Röszke Község Önkormányzata jelen Támogatási szerződés kapcsán a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásnak rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év
..... hónap ... napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

– nem releváns –

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

| Támogatást igénylő | Beszerezés tárgya | Becsült nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa | Megjegyzés |
|-----------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| Röszke Község Önkormányzata | Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója | 75 000 000 Ft | Nemzeti értékhatár Nyílt (Kbt.2015) | Kbt. 115. § alapján |

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év
..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év
..... hónap ... napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Röszke község nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával, ezért a projekt előkészítő tanulmányban került részletesebb bemutatásra a területi lehatárolás indoklása. A fejlesztéssel érintett terület Röszke település centrumának több utcáját, ezen belül fő közlekedési részét, Észak- Kelet- Dél- Nyugat irányú gerincét, a település fő utcáját, a Felszabadulás utcát is érinti a Petőfi Sándor utca; Dózsa György utca és Szegfű utca mellett. A fejlesztéssel érintett utcában és a beavatkozási területen számos középület található, mint pl. közművelődési, oktatási célú épületek, óvoda, Polgármesteri Hivatal, élelmiszerbolt, posta, és számos magánház. A Felszabadulás utcán Magyar Közút kezelésében lévő 4301 j. országos közút halad, melyen helyközi buszközlekedés is van. Az út aszfaltburkolatú, melyet az elégtelen vízelvezetés folyamatosan gyengít, főképpen a téli időszakban ugyanis az útburkolaton sokszor megáll a víz, a mi beszivárogva a repedésekbe folyamatosan erodálja a burkolatot. A vízelvezetést az előbbiek okán a Magyar Közút NZrt. is támogatja és szorgalmazza. A fent körülírt fejlesztés által érintett területen a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős természeti kockázatokat hordoz magában. A nyári hirtelen lezúduló csapadék számos alkalommal, sőt mondhatjuk, az utóbbi pár évben már rendszeresen önti el az utcát, ezen belül az úttestet és a járdákat valamint a pincéket. A helyzet mára tarthatatlanná vált, átgondolt csapadékvíz elvezetés vált szükségessé.

A településen az elmúlt években nem került sor átfogó vízelvezetési rendszer fejlesztési beruházásra, de a helyzet megérett arra, hogy jelen projekttől kezdve átfogó koncepció kerüljön kidolgozásra. Ennek a koncepciónak az első része lesz a jelenlegi fejlesztés. A tervezett csatorna rekonstrukciók, javítási munkálatok az alábbiakban foglalhatók össze: Az RCS-1-0 jelű meglévő főgyűjtő, melynek nyomvonala Felszabadulás utca (a József Attila utcától a Petőfi utcáig) tart, valamint a Petőfi utca (Felszabadulás utcától a töltésig) több pontján javítási munkákat kell elvégezni az elkészített csatorna kamerás vizsgálatai alapján. A javítási munkák aknák cseréjét, leaszfaltozott aknák megfelelő kiépítését, aknafedlapok cseréjét és a meglévő csőszakasz kisebb helyein javítási munkákat tartalmaznak. Szintén kisebb műszaki beavatkozást kell eszközölni a Dózsa György utcai (Petőfi utcától a Szegfű utcáig) meglévő zárt csatorna esetében, ugyanis a csatornaszakasz vízáteresztő képességében akadályoztatott.

A Felszabadulás utcán meglévő zárt főgyűjtő csatorna tehermentesítése érdekében a Felszabadulás utcától a Petőfi utcáig a Dózsa György utcán kiépítésre kerül egy burkolt csőátereszekkel ellátott csatorna, melynek hossza 368 fm.

Az átépített összes csatorna hossza: 1 950 fm. A tervben szereplő zárt csatorna szakaszokat a kialakuló csatornafenek mélységek balesetvédelmi, biztonságtechnikai előírások miatt, a viszonylag keskeny utcák, illetve az útburkolat és járda illetve épületek közötti szűk helyek miatt végezetül a közművek elhelyezkedései miatt kellett betervezni a legkritikusabb szakaszokon.

Ezen indokok támasztják alá a zárt csatornák betervezését. Közműkiváltás a jelenlegi műszaki



ismeretek alapján nem szükséges.

Az infrastrukturális beavatkozások kiviteli terv szintű részletei, a műszaki tervdokumentációval együtt a támogató döntés után a projektfejlesztés időszakában kerül kidolgozásra. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 3.1.2 b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 3.1.3 a) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság. A KTK 2020 előírásai alapján kerül megvalósításra. 3.1.3 b) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció. Az átfogó utcaárok fejlesztés illetve csatorna beruházás elejétől szükségesnek érezzük a lakosság aktív szemléletformálását és bevonását a fejlesztés hátterébe.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év
..... hónap ... napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

| Elsődleges megvalósítási helyszín (igen/nem) | Helység | Irányítószám | Régió | Megye | Kistérség | Járás | Közterület | Helyrajzi szám |
|--|---------|--------------|------------|----------|-----------|---------|--------------------|----------------|
| Igen | Röszke | 6758 | Dél-Alföld | Csongrád | Szegedi | Szegedi | Felszabadulás utca | 487 |
| Nem | Röszke | 6758 | Dél-Alföld | Csongrád | Szegedi | Szegedi | Dózsa György utca | 4 |
| Nem | Röszke | 6758 | Dél-Alföld | Csongrád | Szegedi | Szegedi | névtelen, csatorna | 195 |
| Nem | Röszke | 6758 | Dél-Alföld | Csongrád | Szegedi | Szegedi | Szefű utca | 135 |
| Nem | Röszke | 6758 | Dél-Alföld | Csongrád | Szegedi | Szegedi | Petőfi Sándor utca | 34 |

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év
..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év
..... hónap ... napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

 Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

 Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

 Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

 Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

 Szerződésben megítélt támogatási összeg*: **107 018 455 Ft**

| | | |
|---|------------------------------------|----------|
| Kiemelt jelentőségű projekt | 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg | |
| Infrastrukturális fejlesztés | 150 millió Ft alatti | X |
| | 150-500 millió Ft | |
| | 500 millió Ft feletti | |
| Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) | 150 millió Ft alatti | |
| | 150-500 millió Ft | |
| | 500 millió Ft feletti | |

| Feladatok | | Igen* | Nem* |
|---|--|--------------|-------------|
| A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.) | | | |
| 1 | Kommunikációs terv készítése | | X |
| 2 | Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése | | X |
| 3 | A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig | X | |
| 4 | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | | X |
| 5 | Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) | | X |
| 6 | A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | „C” | |
| 7 | Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan | | X |
| 8 | Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése | X | |
| 9 | Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése | | X |
| 10 | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | X | |
| 11 | Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | | X |

| | | | |
|----|--|----------|----------|
| 12 | TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal | X | |
| 13 | A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | | X |

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év
..... hónap ... napján.



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

– nem releváns –



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona, mint Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, Felszabadulás 84.) képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 azonosítószámú, „Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

| Költség típus megnevezése | Tervezett költség összege (Ft) | Finanszírozás módja |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
| Építéshez kapcsolódó költségek | 95 250 000 | utófinanszírozás |
| Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | 4 279 900 | utófinanszírozás |
| Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | 1 069 340 | utófinanszírozás |
| Közbeszerzési költségek | 1 069 975 | utófinanszírozás |
| Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | 2 674 620 | utófinanszírozás |
| Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 534 670 | utófinanszírozás |
| Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | 1 069 975 | utófinanszírozás |
| Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | 1 069 975 | utófinanszírozás |
| Mindösszesen: | 107 018 455 | |

Utófinanszírozásra tervezett költségek összesen: 107 018 455 Ft.

Szállítói finanszírozásra tervezett költségek összesen: 0 Ft.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év
..... hónap ... napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

– nem releváns –