

Projekt: A család

Munkaidő megosztó táblázat március 3 - 31-ig

Dátum	Tevékenység kezdete	Tevékenység vége	Időtartam	Tevékenység megnevezése	Hitelesítés
03.	16	19	3	Tanmenet készítése projekthez	
04.	17	18	1	Tanmenet befejezése a projekthez	
06.	16	17 óra 30 perc	1,5	projektháló elkészítése	
07.	17	17 óra 30 perc	0,5	névkártyák elkészítése kis képekkel	
08.	17	18 óra 30 perc	1,5	vers gépelése, feladatok összeállítása, szókétyák, képek 9-ére	
16.	19	20	1	feladatsor összeállítása (18., 19, 23-iki órákhoz	
22.	18 óra 30 perc	19	0,5	szókétyák (24., 26-iki órákhoz)	
27.	18	19	1	képek keresése interneten, nyomtatása, nyírása , szókétyák	
Összesen:			10		

Röszke, 2010. április 1.

Kispéter Géza
polgármester

Fazekasné Molnár Éva
tanító

Vlocskó Mihály
projekt manager