

*20.11.2017*

Röszkei Polgármesteri Hivatal		
Érkezett: 20-7 NOV 17.		
Szám: <i>1999-11/2017</i>	Melléklet:	
Előszám:	Utószám:	Előadó: <i>Médnóczy</i>

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
1. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

**Név:** Röszke Község Önkormányzata  
**Cím:** 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.  
**Képviselő:** Borbásné Márki Márta Polgármester  
**Pénzintézet:** OTP Bank NyRt.  
**Bankszámla:** 117735005-15354439-00000000  
**Adószám:** 15726717-2-06  
**Telefon:** +36 62573030  
**Fax:** +36 62573042  
**E-mail:** [polgarmester@roszkenet.hu](mailto:polgarmester@roszkenet.hu)

*99.*

(továbbiakban Megrendelő),

másrészről a

**Név:** DOMI Épületgépészet Kft.  
**Cím:** 6728 Szeged, Kereskedő köz 4.  
**Adószám:** 13988900-2-06  
**Bankszámlaszám:** 57600101-11084581  
**Telefon:** 62/426-037  
**Telefax:** 62/426-037  
**E-mail:** [info@domi87.hu](mailto:info@domi87.hu)  
**Cégjegyzékszám:** 06-09-011401  
**Képviselő:** Domonkos László ügyvezető

(továbbiakban Vállalkozó)

között a mai napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

1./ Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2017. július hónap 5. napján szerződés jött létre a a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda infrastrukturális fejlesztése tárgyában TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00034 pályázat keretén belül.

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban körülírt szerződés III/4. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:

2.1/ Eredeti szerződéses rendelkezés a szerződés összegére vonatkozóan:

<b>Nettó ajánlati ár (HUF):</b>	10 692 116 Ft (azaz: Tízmillió – hatszázkilencvenkettőezer - száztizenhat forint)
<b>ÁFA (27 %)(HUF):</b>	2 886 871 Ft (azaz: Kettőmillió – nyolcszáznyolcvanhatezer - nyolcszázhetvenegy forint)
<b>BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF):</b>	13 578 987 Ft (azaz: Tizenhárommillió – ötszázhetvennyolcezer - kilencszáznyolcvanhét forint)

*Bille 1*

*E/Voldné U.A.*



2017 NOV 17.

2.2./ Módosított szerződéses rendelkezés a szerződés összegére vonatkozóan:

Nettó ajánlati ár (HUF):	10 922 934 Ft (azaz: Tízmillió – kilencszázhuszonkettőezer - kilencszázharmincnégy forint)
ÁFA (27 %)(HUF):	2 949 192 Ft (azaz: Kettőmillió – kilencszáznegyvenkilencezer - százkilencvenkettő forint)
BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF):	13 872 126 Ft (azaz: Tizenhárommillió – nyolcszázhetvenkettőezer - százhuszonhat forint)

3./ A módosítás indoka:

A kivitelezés során az eredetileg tervezett akadálymentes bejárati nyílászáró szárnyak cseréje helyett a nyílászárót teljesen ki kell cserélni. A beépítendő új, hőszigetelt, félig üvegezett aszimmetrikus kétszárnyú ajtók rendszeresen használt nyíló szárnyainál minimum 90/190 cm tiszta nyílásméretet biztosítani kell.

Mivel a nyílászárók szárnyainak cseréjét nem lehet megoldani a megmaradónak tervezett nyílászáró-tok korszerűtlensége, elavultsága miatt a szerkezetet el kell bontani, helyére komplett akadálymentesített nyílászárót kell beépíteni. A változás 230.818 Ft (+ÁFA) (Bruttó 293.139Ft) többlet költséget jelent a tervezett átalakításhoz képest.

4./

Szerződő felek kijelentik, hogy az 1./ pontban körülírt szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.

5./

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen módosítás aláírása napján lép hatályba.

Jelen megállapodást a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak helybenhagyólag aláírták.

Felek tudomásul veszik, hogy az 1./ pontban körülírt vállalkozási szerződés csak jelen kiegészítéssel együtt érvényes.

Röszke, 2017. október 20.

  
  
Megrendelő

  
  
Vállalkozó